

Matriz de Probabilidad e Impacto

Herramienta para priorizar los riesgos de un proyecto.

PROBABILIDAD	Alto	MITIGAR Alta probabilidad · Bajo impacto Ocurre con frecuencia pero el efecto es manejable. Reducí la probabilidad con medidas simples. Ej.: demoras menores de proveedores. 	ATENDER DE INMEDIATO Alta probabilidad · Alto impacto Máxima prioridad: exige respuesta activa y seguimiento frecuente. Ej.: cimentación en suelo no estudiado.
	Bajo	ACEPTAR Baja probabilidad · Bajo impacto Seguimiento simple, sin plan especial. Reevaluar si cambia su probabilidad o impacto. 	PLAN DE CONTINGENCIA Baja probabilidad · Alto impacto Poco frecuente, pero si ocurre compromete el proyecto. Conviene transferir (seguro) o preparar un plan. Ej.: incendio en obra, falla estructural.
		Bajo	Alto
		IMPACTO	

Basada en el PMBOK del PMI (Project Management Institute). Identificá los riesgos de tu proyecto, ubicalos en el cuadrante que corresponde y definí la estrategia de respuesta según su probabilidad e impacto.

Registro de riesgos

Completá una fila por cada riesgo identificado en tu proyecto.

Riesgo / descripción	Probabilidad (Alto/Bajo)	Impacto (Alto/Bajo)	Estrategia	Responsable

Estrategias posibles:

Atender de inmediato (alta probabilidad, alto impacto) · Mitigar (alta probabilidad, bajo impacto) · Plan de contingencia (baja probabilidad, alto impacto) · Aceptar (baja probabilidad, bajo impacto)